Summary Report

toggl track

DURATION

90:16:38


59:38:01


3:14:00

3:12:32


01/01/2021 - 12/31/2021

TOTAL HOURS: 149:54:39





#11 API REST



SOS2021-22 Page 1/3

• #13 Haber realizado una API REST tal como se explica y ejemplifica en el L06



#9 Colección Postman con nombre SOS2021-XX-YYYYYYY
#6 Instalacion de Postman
#10 piazza
Other time entries
3:07:51
3:07:51
3:06:10
9:10:00

PROJECT - TIME ENTRY DURATION

• SOS2021-22	59:38:01
#1 hacer trabajo L02	0:00:18
#10 piazza	3:01:00
#11 API REST	3:14:00
#13 Haber realizado una API REST tal como se explica y ejemplifica en el L06	3:12:32
#14 Tareas Feedback F05	2:48:23
#15 integration	2:01:00
#16 Busquedas	2:47:35
#17 La API debe implementar un sistema de persistencia	3:31:04
#18 Implementar todos los casos de la tabla azul	7:34:20
#19 Listar recursos con Svelte	5:12:02
#2 Github	0:03:31
#3 Extensión de Chrome Toggl Button	0:04:26
#4 Clonar el repositorio común de la asignatura	0:01:28

SOS2021-22 Page 2/3



PROJECT - TIME ENTRY	DURATION
#6 Instalacion de Postman	3:06:10
#7 Completar la ficha de trabajo a partir de la plantilla	3:20:39
#8 Creación ruta /info/richpp	3:21:13
#9 Colección Postman con nombre SOS2021-XX-YYYYYY	3:07:51
Añadiendo datos a plantilla F02 #6	3:36:12
D03 - Antonio Parra Diaz	9:34:17
Without project	90:16:38
#1 hacer trabajo L02	0:03:34
#12 Desplegar heroku richpp	3:29:34
Arreglando problemas con Angular-Chart.js	4:59:31
Crear milestone F02 #5	0:07:34
D02 - F09	29:45:32
D03	14:15:26
D03 y F12	5:21:12
F08	6:48:56
F10	24:13:08
Without description	1:12:11